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Runder Tisch GDI beim Amt fiir Bodenmanagement Homberg (Efze)

Motivation zum Aufbau des Runden Tisches GDI

Seit Ende 2009 gibt es einen Runden Tisch Geodateninfrastruktur (GDI) beim Amt flr
Bodenmanagement (AfB) Homberg (Efze), der sich intensiv mit den Rahmenbedingungen und
dem Aufbau einer regionalen Geodateninfrastruktur beschaftigt.

Dabei ging es von Anfang an darum, einen gemeinsamen Wissensaufbau zu betreiben und
Ressourcen zur Bereitstellung von Geodatendiensten im Rahmen einer regionalen
Geodateninfrastruktur bei den verschiedenen Ebenen der Kommunal- und der
Landesverwaltung zu biindeln.

Triebfedern der jeweiligen Aktivitdten und des jeweiligen Engagements waren zum einen die
zu erwartenden Mehrwerte, die sich aus dem Aufbau und dem Betrieb einer regionalen
Geodateninfrastruktur ergeben, aber zum anderen auch das gemeinsame Vorgehen bei der
Umsetzung der Anforderungen aus der INSPIRE-Richtlinie.

Inzwischen ist die Arbeit am Runden Tisch GDI soweit gediehen, dass die konkrete
Umsetzung auf den Weg gebracht werden konnte, und zwar in Form der Interkommunalen
Zusammenarbeit (IKZ), die sich bereits bei anderen Projekten bewéhrt hat.

Projekt zur Interkommunalen Zusammenarbeit

Im Rahmen eines IKZ-Projektes soll im Amtsbezirk des AfB Homberg (Efze) eine regionale
GDI aufgebaut und etabliert werden, die es erlaubt, verteilt vorliegende Geofachdaten einem
breiten Nutzerkreis zur Verfligung zu stellen. Der dauerhafte Betrieb soll sichergestellt und die
Anforderungen aus der INSPIRE-Richtlinie beriicksichtigt werden.

Das gemeinsame Vorgehen soll die Aufwendungen der Projektteiinehmer nachhaltig
reduzieren und die Zusammenarbeit der beteiligten Stellen durch
Kooperationsvereinbarungen zukunftsweisend fordern.

Geofachdaten der regionalen GDI Nordosthessen

In einem ersten Schritt soll das bereits vom Runden Tisch GDI bearbeitete Fachthema
Bauleitplanung (Flachennutzungsplane, Bebauungsplane) eingebunden werden, da bereits
Vorleistungen erbracht wurden. Weitere Themen wie Demographie, Flachenpotenziale,
Infrastruktureinrichtungen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Jagdbezirksgrenzen usw.
sollen sukzessive erganzt werden.

Am Ende des Projektes kdnnen nicht nur die Projektteilnehmer, sondern alle kommunalen
Stellen im Bereich des AfB Homberg (Efze) diese Geodateninfrastruktur dauerhaft nutzen und
kontinuierlich ausbauen.

Die INSPIRE-konforme Umsetzung ermdglicht, dass die Daten und Dienste grenziibergreifend
genutzt werden kdnnen, soweit keine rechtlichen Grinde entgegenstehen.

Der Schwalm-Eder-Kreis, der Landkreis Hersfeld-Rotenburg, der Werra-Meil3ner-Kreis sowie
62 (von 63) kreisangehorige Stadte und Gemeinden beabsichtigen mit dem IKZ-Projekt den
Aufbau und den Betrieb der regionalen GDI Nordosthessen zu realisieren. Mit dem Abschluss
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Runder Tisch GDI beim Amt fiir Bodenmanagement Homberg (Efze)

einer offentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Vertretern der
Kommunalverwaltungen wurden die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen fur den
Aufbau der regionalen GDI geschaffen.

Offizieller Start der regionalen GDI Nordosthessen

Am 01. Februar 2017 erfolgte der offizielle Startschuss fir die regionale GDI Nordosthessen.
Symbolisch wurde bei der Kick-Off-Veranstaltung der rote ,Buzzer vom Landrat des Schwalm-
Eder-Kreises, Herrn Winfried Becker, vom Landrat Dr. Michael Koch aus dem Landkreis
Hersfeld-Rotenburg, von Frau Gudrun Nimmrich, in Vertretung des Landrates aus dem
Landkreis Werra-Mei3ner, vom Regierungsprasidenten, Herrn Dr. Walter Libcke und vom
Amtsleiter des Amtes fir Bodenmanagement in Homberg (Efze) (AfB), Herrn Uwe Koch,
gedriickt und damit die regionale GDI Nordosthessen offiziell in Betrieb genommen.

Das gemeinsame Projekt der Geodateninfrastruktur in Nordosthessen wurde tber mehrere
Jahre hin vorbereitet. Die regionale GDI Nordosthessen wurde vom Landrat des Schwalm-
Eder-Kreises Herrn Winfried Becker als ein nicht alltdgliches Projekt einer interkommunalen
Zusammenarbeit (IKZ) gewdirdigt. Im Jahr 2013 haben die drei Landkreise Schwalm-Eder,
Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meil3ner an das Land Hessen fir den Aufbau einer
Geodateninfrastruktur einen gemeinsamen Forderantrag gestellt. Der Landkreis Waldeck-
Frankenberg hat sich Ende 2016 dem Projekt angeschlossen und entsprechende
Nutzungsvertrdge unterzeichnet. Die Kooperation steht auch weiteren nordhessischen
Landkreisen offen, wurde vom Landrat Herrn Becker in seiner Rede ausdriicklich betont.

Ansprechpartner

Amt fir Bodenmanagement Homberg (Efze)
Henrik Allendorf

Hans-Scholl-Stral3e 6

34576 Homberg (Efze)

Telefon: +49 (5681) 7704 2127

Fax: +49 (611) 327605414

E-Mail: henrik.allendorf@hvbg.hessen.de

¥~ 'GDI-Regional

"5‘\«,,-(-" Landkreis Hersfeld-Rotenburg
" Schwalm-Eder-Kreis

Werra-Meiner-Kreis
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Hintergrundinformationen

Auftaktveranstaltung zur Griindung des Runden

2009 _ _ _
Tisches GDI im Amtsbezirk
Intensive Arbeitsgruppenarbeit mit
Berichterstellung
2010 _
Grundung der Arbeitsgruppe
~,Uumsetzungskonzept®
Herausarbeitung der Machbarkeit einer
2011

Regionalen GDI in pilothaften Anwendungen

Frahjahr 2012 bis Marz 2013

Gesprache zur konkreten technischen Umsetzung
Information Gber Férdermdglichkeiten durch das
Kompetenzzentrum fur Interkommunale
Zusammenarbeit

Projektbeschreibung

April 2013 bis Mai 2013

Informationsveranstaltung beim RP Kassel

Juni 2013 bis Dezember 2013

Kommunen wurden aufgefordert, ihr Interesse zum
Aufbau einer regionalen Geodateninfrastruktur zu
bekunden

Der Schwalm-Eder-Kreis ist Antragsteller (IKZ-
Forderantrag) fur dieses Projekt

Unterlagen zum Foérderantrag, zur 6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung und einer
Beschlussvorlage fir kommunale Gremien wurden
erstellt und den Kommunen zugesendet
Rucklaufe der Beschliisse von den Kommunen
zum Aufbau einer regionalen
Geodateninfrastruktur

Im Dezember wurde der Forderantrag von Herrn
Landrat Neupartl (Schwalm-Eder-Kreis)
unterzeichnet und Gber den Dienstweg beim

Innenministerium eingereicht

Januar 2014 bis Mai 2014

Start der Unterzeichnung der fir die IKZ
erforderlichen offentlich-rechtlichen Vereinbarung
von allen teilnehmenden Landkreisen (LK) und

Kommunen im Umlaufverfahren

4von 11
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Erarbeitung der technischen Umsetzung des
Projektes mit Vertretern der drei Landkreise
Bundesweite Marktbeobachtung und Vorstellung

mehrerer Firmenldsungen im AfB Homberg (Efze)

27. Juni 2014

Ubergabe des Forderbescheides durch Herrn
Staatssekretar Werner Koch — Hessisches
Ministerium des Inneren und fir Sport — beim

Schwalm-Eder-Kreis

August 2014 bis
November 2014

Ubergabe eines zusatzlichen Forderbescheides an
den Schwalm-Eder-Kreis

Abschluss Unterzeichnung der 6ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung

Konstituierende Sitzung des Fachgremiums im
GDI — Projekt

Beginn der Vorarbeiten zur technischen

Umsetzung des Projektes

Dezember 2014 bis
Juni 2015

Ausschreibungsverfahren
.Interessenbekundungsverfahren mit
anschliel3ender freihandigen Vergabe“ wurde
gestartet

Fachgremium im GDI — Projekt beauftragt ein
Vorbereitungsteam mit der Abwicklung des
Vergabeverfahrens

Fachgremium im GDI — Projekt stimmt dem

Vergabevorschlag des Vorbereitungsteams zu

Juli 2015 bis
August 2015

Die Kreisausschisse der drei beteiligten
Landkreise stimmen dem Vergabevorschlag des
Fachgremiums zu

Auftragserteilung der Geschaftsfiihrung zur
technischen Umsetzung des GDI — Projektes ist
erfolgt

Das Vergabeverfahren zur technischen

Umsetzung des GDI — Projektes ist beendet

September 2015 bis
Dezember 2016

Technische Umsetzung der GDI Nordosthessen
durch die Firma brain-SCC GmbH aus Merseburg
Einrichtung und Inbetriebnahme der technischen

Infrastruktur
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e Integration der Daten zu Bebauungsplénen aller
projektbeteiligten Kommunen in die GDI
Nordosthessen

e Einrichtung der Darstellungs- und
Downloaddienste zu Bebauungsplanen mit
Registrierung der Dienste im Geoportal Hessen

e Mitnutzung der GDI — Plattform durch die GDI
Waldeck-Frankenberg

o Kick-Off-Veranstaltung: Offizieller Startschuss der
01.Februar 2017 _
.Geodateninfrastruktur (GDI) Nordosthessen*

Hintergrundinformationen zum Gesamtprojekt in chronologischer Abfolge:

Jahr 2009:
Im Rahmen einer Birgermeisterdienstversammlung im Schwalm-Eder-Kreis im August 2009
hat das AfB Homberg (Efze) erstmals die Einberufung eines Runden Tisches GDI in
Nordhessen angekindigt.
Die Auftaktveranstaltung zur Griindung des Rundes Tisches GDI im Amtsbezirk des AfB
(bestehend aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg und dem
Werra-Meil3ner-Kreis), zu der Vertreter der Landkreise, das Regierungsprasidium Kassel
(Dezernat "Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft") und einige Vertreter von
Kommunen eingeladen waren, fand am 25. November 2009 statt.
In dieser Veranstaltung ging es neben genereller Wissensvermittlung darum, herauszufinden,
welche Themen die "Akteure" in der Region am meisten beschéftigen. Herausragendes
Thema war die demographische Entwicklung, deren Auswirkungen gerade in Nordhessen zu
gestalten sind. Dazu sind Informationen notwendig, beispielsweise Uber Leerstande und deren
Entwicklung, die Uber die punktuelle Betrachtungsweise und Uber die Gemeindegrenzen
hinaus die Grundlage fur abgestimmte Entscheidungen bilden. Die Teilnehmer diskutierten
Uber ihre gemeinsamen Interessen und vereinbarten die ersten Schritte in Richtung einer
Datenvernetzung.
Ein weiteres Thema war die Bereitstellung aller Bebauungsplane im Internet zur umfassenden
Nutzung in den beteiligten Verwaltungen und letztendlich auch fiir die Offentlichkeit. Nebenbei
wird hierdurch ein erheblicher Marketingeffekt erzielt, da Investoren und Planern
gleichermal3en die Informationen zur Verfiigung stehen.
Das Thema Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, etc.) wurde vom
Plenum ebenso mit besonderer Bedeutung bedacht. Auch hier geht es darum, eine
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umfassende Nutzung der vorhandenen, verstreut vorliegenden Daten uber Schutzgebiete in
den beteiligten Verwaltungen sicher zu stellen.

Diese in der Auftaktveranstaltung besonders herausgearbeiteten Themen sollten nun
innerhalb von Arbeitsgruppen in Nachfolgeterminen behandelt werden. Die Mitglieder der
Arbeitsgruppen wurden noch in der Auftaktveranstaltung festgelegt, wobei das AfB Homberg

(Efze) fur alle Arbeitsgruppen die Moderatorenrolle tbernahm.

Jahr 2010:

Das Jahr 2010 war gepragt von intensiver Arbeitsgruppenarbeit. Ergebnis war, dass die
Arbeitsgruppen zum Jahresende jeweils einen Bericht erarbeitet hatten, in dem umfangreiche
Empfehlungen zur zukinftigen einheitlichen Vorgehensweise der Teilnehmer am Runden
Tisch GDI gegeben wurden. Auf Initiative des AfB Homberg (Efze) wurde im April 2010 eine
zusatzliche Arbeitsgruppe "Umsetzungskonzept” ins Leben gerufen, die sich mit der
technischen und auch der finanziellen Umsetzung der in den Arbeitsgruppen erarbeiteten
Vereinbarungen in Form eines Pilotprojektes auseinandersetzen sollte.

Diese Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit im September 2010 aufgenommen und setzt sich seitdem
mit der technischen, organisatorischen und finanziellen Umsetzung der in den Arbeitsgruppen
"Leerstand”, "Bebauungsplane”, und "Schutzgebiete" erarbeiteten Empfehlungen und
Ergebnisse auseinander.

Die Arbeitsgruppenberichte stehen allen interessierten Stellen zur Verfligung.

Jahr 2011:

Im Jahr 2011 wurde in pilothaften Anwendungen die Machbarkeit einer regionalen GDI
herausgearbeitet. Inzwischen zweifelte niemand der Beteiligten am Runden Tisch GDI beim
AfB Homberg (Efze) mehr an der grundsatzlichen Machbarkeit, vielmehr diente der bisherige
Prozess der Klarung vieler Detailfragen, die nur die Praxis stellt und die auch nur dort zu
beantworten sind. Es ging also nicht mehr um das "Ob", sondern nur noch um das "Wie" und

zu welchem Preis.

Frihjahr 2012 bis Marz 2013:

Im Friahjahr 2012 wurden erste Gesprache mit moglichen Dienstleistern gefiihrt, um die
konkrete technische Umsetzung des Aufbaus einer regionalen GDI auf den Weg zu bringen.
Hierbei wurde schnell deutlich, dass die Beteiligten mit erheblichen finanziellen Belastungen
bei der Umsetzung konfrontiert wirden.

Der Runde Tisch GDI beim AfB Homberg (Efze) wurde am 30. August 2012 durch das
Kompetenzzentrum  fir  Interkommunale  Zusammenarbeit  (KIKZ)  Gber  die
Fordermdglichkeiten nach der Rahmenvereinbarung zur Forderung der Interkommunalen

Zusammenarbeit informiert.
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Aufgrund dieser Informationen hat der Runde Tisch GDI beim AfB Homberg (Efze) am 30.
Oktober 2012 mit einer ersten Projektbeschreibung den Entschluss zum Aufbau einer
regionalen GDI verabschiedet. Die notwendigen Voraussetzungen fir eine Férderung waren
dazu noch naher zu erortern. Seit dem angegebenen Termin im Oktober 2012 wurden
intensive Gesprache mit den drei Landraten und vielen Birgermeistern in den drei Landkreisen
gefuhrt.

Ziel dieser Gesprache war es, uUber die derzeit aktiv am Runden Tisch GDI mitarbeitenden
Landkreise und Kommunen hinaus, moglichst alle Staddte und Gemeinden in das Projekt

einzubinden und fur das Projekt zu werben.

April 2013 bis Mai 2013:

Am 11. April 2013 fand im Regierungsprasidium Kassel, unter Schirmherrschaft des
Regierungsprasidenten, Herrn Dr. Walter Libcke, eine Veranstaltung fur alle
Birgermeisterinnen und Blrgermeister der 63 Stadte und Gemeinden im Landkreis Hersfeld-
Rotenburg, im Schwalm-Eder-Kreis und im Werra-Meifl3ner-Kreis statt, um lber das Projekt
zum Aufbau der regionalen GDI zusammenhangend zu informieren und fir die Teilnahme zu
werben. Im Nachgang zu der Veranstaltung wurden die Kommunen um eine Riickmeldung bis
zum 31. Mai 2013 bezlglich einer moglichen Teilnahme an dem gemeinsamen Projekt zum

Aufbau einer regionalen Geodateninfrastruktur gebeten.

Juni 2013 bis Dezember 2013:

Die Kommunen des Schwalm-Eder-Kreises, des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und des
Werra-Meil3ner-Kreises wurden aufgefordert, ihr Interesse zum Aufbau einer regionalen
Geodateninfrastruktur zu bekunden. Der Schwalm-Eder-Kreis fungiert als Antragsteller und
Geschéftsfuhrer (IKZ-Férderantrag) fir dieses Projekt. Die Unterlagen zum Fdrderantrag, zur
offentlich-rechtlichen Vereinbarung und einer Beschlussvorlage fir kommunale Gremien
wurden erstellt und den Kommunen Anfang Oktober zugesendet. Bis Ende Dezember 2013
wurden die Rucklaufe der Beschlisse von den kommunalen Stellen zum GDI - Projekt
gesammelt. Am 18. Dezember 2013 wurde der Férderantrag von Herrn Landrat Frank-Martin
Neupértl (Schwalm-Eder-Kreis) unterzeichnet und Giber den Dienstweg beim Innenministerium

eingereicht.

Januar 2014 bis Mai 2014:
Im ersten Quartal 2014 wurde im Umlaufverfahren die Unterzeichnung der fur die IKZ
erforderlichen offentlich—rechtlichen Vereinbarung von allen teilnehmenden Landkreisen und

Kommunen gestartet.
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Zusammen mit dem AfB Homberg (Efze) haben die Vertreter der Landkreise im ersten
Halbjahr 2014 eine bundesweite GIS- und GDI-Marktbeobachtung durchgefiihrt und

verschiedene Anbieter ihre Firmenldsungen prasentieren lassen.

27. Juni 2014:

Am 27. Juni 2014 fand in Homberg (Efze) beim Schwalm — Eder — Kreis der Termin zur
Ubergabe des Forderbescheides statt. Herr Staatssekretar Werner Koch aus dem Hessischen
Ministerium des Innern und fur Sport hat Herrn Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt, Herrn Landrat

Frank-Martin Neupartl und Herrn Landrat Stefan Reuf3 den Forderbescheid tberreicht.

August 2014 bis November 2014:

Ende August 2014 wurde die Unterzeichnung der o6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung
abgeschlossen. Alle drei Landkreise und 60 Kommunen haben die Vereinbarung
unterzeichnet. Somit sind die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen zur
Umsetzung des GDI — Projektes geschaffen.

Anfang September 2014 wurde dem Schwalm — Eder — Kreis ein zuséatzlicher Férderbescheid

Uibergeben.
Am 21. Oktober 2014 fand im AfB Homberg (Efze) die konstituierende Sitzung des
Fachgremiums im GDI — Projekt statt. Das Fachgremium setzt sich zusammen aus

beauftragten Vertretern der Landkreise, Stadte und Gemeinden. Das Fachgremium bereitet
die Beschaffung der technischen Komponenten der Regionalen Geodateninfrastruktur
beschlussreif fur die Geschéftsfihrung vor und ist fir die Umsetzung der in der &ffentlich-
rechtlichen Vereinbarung getroffenen Aufgaben zustandig.

Die Mitglieder des Fachgremiums wurden Uber den aktuellen Projektstand informiert und
haben die nachsten Schritte zur technischen Umsetzung besprochen.

Dezember 2014 bis Juni 2015:

Im Projekt zum Aufbau einer regionalen GDI im Amtsbezirk des Amtes fur Bodenmanagement
(AfB) Homberg (Efze) wurde Mitte Dezember 2014 mit der Verdffentlichung in der Hessischen
Ausschreibungsdatenbank (HAD) das Interessenbekundungsverfahren mit anschlieender
freihdndigen Vergabe gestartet. Ein durch das Fachgremium legitimiertes Vorbereitungsteam,
welches durch das AfB Homberg (Efze) beraten wurde, unterstiitzte die Geschaftsfihrung im
Ausschreibungsverfahren.

Die Bewerbungsfrist im Interessenbekundungsverfahren endete Mitte Januar 2015. Das
Vorbereitungsteam flUhrte eine Auswertung beziglich der Eignung der eingegangenen
Bewerbungen durch. Mit der Aufforderung zur Erstellung eines schriftichen Konzeptes zur
Umsetzung der regionalen GDI wurde Mitte Februar 2015 die Konzeptphase eingeleitet. Die

aufgeforderten Bewerber hatten nun bis Ende Mérz 2015 Zeit, ein Konzept fur den Aufbau und
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den Betrieb der regionalen GDI vorzulegen. Die vorgelegten Konzepte wurden durch das
Vorbereitungsteam bewertet. Ende April 2015 erfolgten im AfB Homberg (Efze) die
Konzeptprasentationen durch die Bewerber, welche ebenfalls durch das Vorbereitungsteam
bewertet wurden.

Das Fachgremium im GDI — Projekt ist in seiner Sitzung Anfang Mai 2015 dem Vorschlag des
Vorbereitungsteams gefolgt, mit den noch verbliebenen Bewerbern Verhandlungen zu fuhren.
Dabei sollten offene Fragen, die sich beiderseits aus der Konzeptphase ergeben hatten,
geklart werden. Nach der Verhandlungsphase mussten die Bewerber bis Mitte Juni 2015 ein
Preisangebot erstellen, welches durch das Vorbereitungsteam ausgewertet wurde. In einer
weiteren Sitzung des Fachgremiums im GDI — Projekt haben die Mitglieder dem

Vergabevorschlag des Vorbereitungsteams zugestimmt.

Juli 2015 bis August 2015:

Die Kreisausschiisse der drei beteiligten Landkreise haben den Beschluss zur Vergabe
gefasst und sind damit dem Vorschlag des Fachgremiums gefolgt. Der Schwalm-Eder-Kreis,
als geschéftsfuhrende Stelle, hat Mitte August 2015 den Auftrag zur technischen Umsetzung
erteilt.

September 2015 bis Dezember 2016:

Im IKZ-Projekt zum Aufbau der regionalen GDI im Amtsbezirk des AfB Homberg (Efze) ist am
09.11.2015 im Rahmen eines Abstimmungstermins mit dem beauftragten Dienstleister - die
brain-SCC GmbH aus Merseburg - die technische Umsetzung gestartet.

Die technische Umsetzung der regionalen GDI wurde in drei Projektphasen unterteilt:

e Projektphase 1 — Systembereitstellung

e Projektphase 2 — GDI Projektarbeiten

e Projektphase 3 — Systembetrieb
Die Projektphase 1 beinhaltet die Grundeinrichtung und Bereitstellung der GDI —
Zentralkomponente. Diese Projektphase wurde Ende Januar 2016 abgeschlossen. Mitte
Februar 2016 konnte die GDI — Zentralkomponente (Projektphase 3 — Systembetrieb) in
Betrieb genommen werden.
Die GDI — Projektarbeiten (Projektphase 2) beinhalten im Wesentlichen die Ubernahme der
Daten zu den Bebauungsplanen der Stadte und Gemeinden und die Einrichtung der
Darstellungs- und Downloaddienste. Dartber hinaus erfolgt durch die Firma brain-SCC GmbH
die Erfassung und Bereitstellung der Metadaten zu den Geodatendiensten im Geoportal
Hessen. Diese Projektarbeiten sind mit der Registrierung der Geodatendienste im Geoportal
Hessen Ende 2016 abgeschlossen worden.
Die GDI Waldeck-Frankenberg hat am 13.10.2016 die Kooperation zur Mitnutzung der GDI —
Plattform der GDI Nordosthessen beschlossen.
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01. Februar 2017:

Am 01. Februar 2017 erfolgte in einer Kick-Off-Veranstaltung der offizielle Startschuss fur das
Geodateninfrastruktur-Projekt ,,GDI Nordosthessen®.

Der Landrat des Schwalm-Eder-Kreises, Herrn Winfried Becker, der Landrat Dr. Michael Koch
aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Frau Gudrun Nimmrich, in Vertretung des Landrates
aus dem Landkreis Werra-Meil3ner, der Regierungsprasident, Herr Dr. Walter Libcke und der
Amtsleiter des Amtes fir Bodenmanagement in Homberg (Efze) (AfB), Herr Uwe Koch
nahmen die regionale GDI Nordosthessen offiziell in Betrieb.

Herr Sirko Scheffler von der brain-SCC GmbH hielt einen Impulsvortrag und zeigte damit das
enorme Potential der gemeinsamen, neu geschaffenen, technischen Infrastruktur (GDI-
Plattform) auf.

Als erstes Thema wurden die Bebauungspldne umgesetzt. Weitere Themen sind derzeit in
Vorbereitung und in Bearbeitung, damit die GDI-Plattform auch zukinftig weiter mit Inhalten

gefullt wird und sich somit dauerhaft etabliert.
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